



Tájékoztató „A szociális foglalkoztatás esélyeinek növelése a magyarszerdahelyi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetében és Otthonában” című 1713/2/55 azonosító számú projektről

A Zala Megyei Önkormányzat támogatásban részesült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány a „A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáféréseinek biztosítása a szociális ágazatban” című programja keretén belül „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése „ című pályázatán.

A fenntartónak megítélt támogatási összeg 13 932 740,- Ft.

A projekt teljes költsége 17 415 925,- Ft, amelyből a Zala Megyei Önkormányzat 3 483 185,- Ft önrészt biztosít, amely a teljes költség 20 %-a.

A projekt támogatása a Norvég Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg.

A támogatás célja a szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó középületek és a szolgáltatások akadálymentesítésnek elősegítése az önrendelkezés és társadalmi életben való aktív részvétel biztosítása érdekében.

Az Akadálymentesítési Koncepció alapján a fenntartó Zala Megyei Önkormányzat pályázatának a célja a Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona rehabilitációs ellátást nyújtó színhelyén a foglalkoztató épület komplex akadálymentesítése.

A projekt keretében megvalósul:

- 1.) 1 db akadálymentes foglalkoztató létrejötte
- 2.) 4 db műhelyhez való akadálymentes hozzájárulás.
- 3.) 3 új akadálymentesített vizesblokk
- 3.) 46 fő számára akadálymentes munkahely létrehozása.
- 5.) Info- kommunikációs akadálymentesítés

A projekt megvalósítására közbeszerzési eljárás során a Kozó József építési vállalkozó nyert megbízást. A szerződés megkötésére 2010. március 18-án került sor, a kivitelezés munkák megindítása pedig 2010. május 13-án megkezdődtek.

A munkaterület átadása 2010. március 23.-án valósult meg.

A munkálatok jó ütemben haladnak. Megtörtént a meglévő nyílászárók kibontása, valamint a vizesblokkban a válaszfal, régi aljzat bontása is. Megkezdődött a szennyvíz vezetékek kiváltása, új vezetékek beépítésre kerültek. Az akadálymentesített rámpa kivitelezési munkálatai is megkezdődtek.

A projekt megvalósulása esetén nemcsak az értelmileg, hanem a halmozottan sérült személyek is igénybe tudják venni az intézmény szolgáltatásait. A nehezen mozgó, jelenleg az intézmény szolgáltatásait igénybevevők is kényelmesebben meg tudják közelíteni a foglalkoztatókat. Súlyos mozgáskorlátozottak esélyegyenlősége megvalósul a rámpa építésével és a vizesblokkok kialakításával, valamint a nyílászárók cseréjével. A beruházás ideje alatt a szociális foglalkoztatás zavartalanul működik az intézményben.

